



ING. JOSE ALFONSO ANGEL ARMAS

## ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA

CÓDIGO DEL PROCESO	<b>CDC-005-GADSI-2020</b>
OBJETO DE CONTRATO	Contratar capacitadores en joyería experimental, costos de producción, calidad y modelo de negocios
MONTO DE CONTRATO	\$6.764,00
MONTO DEL ANTICIPO	\$4.734,80
PLAZO DE EJECUCIÓN	90 días
CONTRATISTA	José Alfonso Ángel Armas
ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO	Sr. Germán Gómez

En la parroquia de San Antonio de Ibarra, a los 28 días del mes de diciembre del 2020, se realiza la entrega de una carpeta al ADMINISTRADOR Sr. Germán Gómez que contienen todo el proceso en las capacitaciones de costos de producción, modelo de negocio, calidad y joyería:

### **Carpeta 1**

1. Especificaciones técnicas
2. Listado de beneficiarios
3. Cronograma de capacitaciones
4. Informativo
5. Presentaciones costos de producción y modelo de negocios y firmas de asistencia
6. Presentaciones calidad, firmas de asistencia y fotografías de evidencia
7. Listado de beneficiarios para capacitación en joyería, cédulas y tareas entregadas
8. Evidencia fotografía y firmas de la capacitación en joyería

### **Primera. Antecedentes**

El GAD San Antonio de Ibarra amparado en los art. 31 de la ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, establece la publicación y contenido de pliegos aprobados para todos los procesos sean obras, bienes o servicios, incluidos los de consultoría aprobados por la máxima autoridad de la entidad; junto a la Art. 24 de la misma Ley donde las entidades deben certificar la disponibilidad presupuestaria, el GAD SAI con **partida 73.06.13 "CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN GENERAL"**.

### **Segunda. Objeto de contrato**

Con los antecedentes mencionados el Ing. José Alfonso Ángel Armas, se compromete a ejecutar el siguiente objeto del contrato: **CONTRATACIÓN SERVICIOS PARA CONTRATAR CAPACITADORES EN JOYERÍA EXPERIMENTAL, COSOTS DE PRODUCCIÓN, CALIDAD Y MODELO DE NEGOCIOS.**

### **Tercera. Monto del contrato**

El presupuesto referencial para la ejecución del contrato fue de \$6.764,00 más IVA, de acuerdo en contrato y desglose de actividades.



#### Cuarta. Plazo de ejecución

El plazo para la ejecución y término de la totalidad de los trabajos es de 90 días a partir del 30 de septiembre del 2020 firma del contrato,

#### Quinta. Garantías

EL proveedor presentó pólizas de Buen Uso de Anticipo y Fiel Cumplimiento y ampliación de cobertura de las mismas hasta el mes de enero del 2021.

#### Sexta. Administración del contrato

La Administración del contrato estuvo a cargo del Sr. Germán Gómez vocal del GAD San Antonio de Ibarra.

#### séptima. procesos de recepción

El Ing. José Alfonso Ángel Armas contratista del proceso CDC-005-GADSI-2020, mediante oficio e informe final del 28 de diciembre del 2020 se dirige al Sr. Germán Gómez, administrador del contrato con la finalidad de revisión de documentación y solicitud de pago y a su vez se realice la recepción definitiva del contrato "CONTRATAR CAPACITADORES EN JOYERÍA EXPERIMENTAL, COSTOS DE PRODUCCIÓN, CALIDAD Y MODELO DE NEGOCIOS", puesto que se ha finalizado en su totalidad el proceso de capacitación hasta el día viernes 11 de diciembre del 2020.

#### Octava. Condiciones de ejecución y operativas.

La ejecución del proceso se realizó desde la reunión previa una vez firmado el contrato con el director del proyecto N°0200-GPI-PS-2019 "Fortalecimiento de talleres del centro cultural Daniel Reyes", el quien el 1ro de octubre hace llegar especificaciones técnicas para la ejecución del proyecto y adjunta listado de alrededor de 80 beneficiarios para que nos comuniquemos y organicemos todo el proceso; el director nos pide que a la brevedad se entregue a su persona el cronograma y horarios de las capacitaciones misma que quedó definida:

##### 1. Costos de producción, modelo de negocio (60 horas)

Tema	Horas	Fechas inicio	Fecha final	Horario	Observaciones
Punto de equilibrio	15	05/10/2020	06/10/2020	08:00 a 12:00 14:00 a 18:00	
Flujo de caja	15	07/10/2020	08/10/2020	08:00 a 12:00 14:00 a 18:00	
Inventario	15	09/10/2020	12/10/2020	08:00 a 12:00 14:00 a 18:00	
Modelo de negocio	15	13/10/2020	14/10/2020	08:00 a 12:00 14:00 a 18:00	

##### 2. Calidad (60 horas)

Tema	Horas	Fechas inicio	Fecha final	Horario	Observaciones
Calidad de Talento Humano	15	15/10/2020	16/10/2020	08:00 a 12:00 14:00 a 18:00	
Calidad tecnológica	15	19/10/2020	20/10/2020	08:00 a 12:00 14:00 a 18:00	
Pérdidas de la calidad	15	21/10/2020	22/10/2020	08:00 a 12:00	



## ING. JOSE ALFONSO ANGEL ARMAS

				14:00 a 18:00	
Herramientas de la calidad	15	23/10/2020	24/10/2020	08:00 a 12:00 14:00 a 18:00	

### 3. Joyería (140 horas)

Tema	Horas	Fechas inicio	Fecha final	Horario	Observaciones
Introducción a la joyería	20	26/10/2020	30/10/2020	16:00 a 20:00	
Tipos de metales	20	02/11/2020	06/11/2020	16:00 a 20:00	Feriado 02 y 03 de noviembre
Aleaciones y dosificación	20	09/11/2020	13/11/2020	16:00 a 20:00	
Técnicas de fundición	20	16/11/2020	20/11/2020	16:00 a 20:00	
Técnicas de laminado	20	23/11/2020	27/11/2020	16:00 a 20:00	
Técnicas de hilado	10	23/11/2020	27/11/2020	16:00 a 20:00	
Técnicas de soldas	10	23/11/2020	27/11/2020	16:00 a 20:00	
Experimentación y manipulación de materiales	10	30/11/2020	04/12/2020	16:00 a 20:00	
Experimentación en joyería	10	07/12/2020	11/12/2020	16:00 a 20:00	

De igual manera con fecha 16 de octubre del 2020 en un informativo el que se indica que para los beneficiarios puedan acceder a las capacitaciones en joyería es necesario la presentación de tareas de los módulos de costos de producción, modelo de negocio y marca, de los cuales solo 20 beneficiarios cumplieron con el pedido, con ellos se les pidió las tareas con copias de cedula, ya que posteriormente el director del proyecto junto al administrador realizaron un acta entrega de materiales metálicos para su formación, con estos materiales los beneficiarios experimentaron y desarrollaron productos; sin duda cabe resaltar que las capacitaciones en joyería algunas de las veces se pasaba de las cuatro horas programadas.

### Novena. Liquidación de Plazos

DESCRIPCIÓN	FECHAS/PLAZOS
Suscripción del contrato	30 de septiembre 2020
Plazo Contractual	90 días
Inicio de plazo contractual	05 de octubre 2020
Fin de plazo	29 de diciembre 2020
Solicitud de recepción para revisión	28 de diciembre de 2020
Solicitud de recepción definitiva	28 de diciembre de 2020

### Décima. Liquidación económica

CONTRATACIÓN DE CAPACITACIÓN EN JOYERÍA - COSTOS DE PRODUCCIÓN Y CALIDAD				
ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	60 horas de Capacitación en costos de producción	1.848,00	1.848,00
2	1	60 horas de Capacitación en calidad.	1.848,00	1.848,00
3	1	96 horas de Capacitación en técnicas de joyería.	3.168,00	3.068,00
Subtotal				<b>6.764,00</b>

Como se observa en el monto del contrato frente al TDR, existe una variación de \$100,00 esto se realizó en el momento de la negociación, que fueron reducidos en mutuo acuerdo concluyendo en 6.764,00 sin IVA.

### Décima Primera. Ratificación




ING. JOSE ALFONSO ANGEL ARMAS

En conformidad con la ejecución de los rubros del proceso “CONTRATAR CAPACITADORES EN JOYERÍA EXPERIMENTAL, COSTOS DE PRODUCCIÓN, CALIDAD Y MODELO DE NEGOCIOS” y da por recibida de manera definitiva las actividades.


En consecuencia y fe de lo actuado. Firma la presente Acta Entrega recepción definitiva en un original y 2 copias.

Entregado




Ing José Alfonso Ángel.  
Contratista

Recibido



Sr. Germán Gómez  
Administrado

Recibido



Julio César Prado Jiménez  
Director proyecto



ING. JOSE ALFONSO ANGEL ARMAS

San Antonio de Ibarra 28 de diciembre del 2020

Sr. Germán Gómez

**ADMINISTRADOR CONTRATO CDC-002-GADSI-2020**

Su despacho

De mi consideración. Anticipando un cordial saludo y el deseo de éxito a su gestión en beneficio de la población de San Antonio de Ibarra.


Mediante la presente hago llegar a usted toda la documentación realizada en el proceso **CDC-005-GADSI-2020** que tiene como objeto "Contratar capacitadores en joyería experimental, costos de producción, calidad y modelo de negocios" para los beneficiarios del proyecto **N°0200-GPI-PS-2019** "Fortalecimiento de talleres del centro cultural Daniel Reyes", con el fin de su revisión y respectiva aprobación para el pago correspondiente.

Se hace la entrega de **UNA CARPETA** que contienen:

1. Especificaciones técnicas
2. Listado de beneficiarios
3. Cronograma de capacitaciones
4. Informativo
5. Presentaciones costos de producción y modelo de negocios y firmas de asistencia
6. Presentaciones calidad, firmas de asistencia y fotografías de evidencia
7. Listado de beneficiarios para capacitación en joyería, cédulas y tareas entregadas
8. Evidencia fotografía y firmas de la capacitación en joyería

Sin más novedades adjunto documentación y en espera de su respuesta sobre la cancelación me despido.

Atentamente



Ing. José Alfonso Ángel Armas  
CDC-005-GADSI-2020

